



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006

**INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W II KWARTALE 2005 R.
(STAN NA 30.06.2005)**

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Spis treści

I.	WSTĘP	3
II.	OGÓLNY STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DANE NARASTAJĄCO).....	4
1.	Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów.....	4
2.	Stan realizacji Funduszu Spójności.....	5
a)	Kontraktowanie	5
b)	Wydatkowanie.....	5
c)	Płatności (środki otrzymane z KE).....	5
III.	POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE OD 31.03.2005 DO 30.06.2005	6
1.	Wzrost wartości zawartych kontraktów	6
2.	Wzrost kwoty wydatków	7
3.	Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z KE)	8

I. Wstęp

Niniejsza informacja prezentuje stan wdrażania projektów Funduszu Spójności. Zostały w niej ujęte projekty zatwierdzone w latach 2000-2003 jako projekty ISPA, ponieważ ich realizacja jest od 1 maja 2004 r. kontynuowana w ramach Funduszu Spójności. Zgodnie z Załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej (KE) w sprawie pomocy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1267/99 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), a które nie zostały ukończone, będą realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.


W części II zostały przedstawione podstawowe dane dotyczące liczby, kosztu oraz rodzaju wszystkich realizowanych projektów. Ponadto, zaprezentowano stopień wdrożenia trzech najważniejszych etapów cyklu życia projektów tj. kontraktowania, wydatkowania środków przez beneficjentów oraz płatności otrzymanych z KE. Dane tam zawarte są ujęte narastająco, tzn. pokazują stopień zaawansowania realizacji projektów od ich przyjęcia do dnia, na który jest przygotowana niniejsza informacja. III część natomiast przedstawia postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w danym kwartale. Prezentuje ona wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału: wartości zawartych kontraktów, kwoty wydatkowanej oraz wartości płatności.

II. Ogólny stan realizacji projektów Funduszu Spójności¹ (dane narastająco)


1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów

	Liczba projektów	Całkowity koszt kwalifikowany projektów	Całkowita kwota dofinansowania z FS
Transport	33	2 965 721 619	2 318 586 573
Środowisko	67	3 072 968 260	1 974 435 143
Ogółem	100	6 038 689 879	4 293 021 716

Udział poszczególnych podsektorów w całkowitym koszcie kwalifikowanym



Dominują projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Dotychczas zostało zatwierdzonych 6 projektów w zakresie gospodarki odpadami.



Obecnie dominują projekty związane z budową i modernizacją autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg krajowych. Jednakże udział projektów dotyczących modernizacji linii kolejowych ulegnie zwiększeniu, gdyż przygotowywane są 2 duże projekty inwestycyjne z tego podsektora.

¹ Informacja nie uwzględnia projektu pomocy horyzontalnej „Ocena i poprawa zdolności Narodowego Funduszu oraz jednostek wdrażających ISPA w systemie rozszerzonej decentralizacji zarządzania, EDIS”.


2. Stan realizacji Funduszu Spójności

a) Kontraktowanie

Całkowita kwota zakontraktowana/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 38,23%**, **transport – 46,67%**², **środowisko – 30,09%**


b) Wydatkowanie

Całkowita kwota wydatkowana przez POZR/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 13,57%**, **transport – 20,73%**, **środowisko – 6,65%**



c) Płatności (środki otrzymane z KE)

Całkowita wartość płatności (środków otrzymanych z KE)/całkowity kwota dofinansowania z FS: **ogółem – 16,75%**, **transport – 20,3%**, **środowisko – 12,58%**




² Stopień zakontraktowania zmniejszył się w stosunku do stopnia prezentowanego w poprzedniej informacji ze względu na zmianę metodologii prezentowania stopnia zakontraktowania w przypadku projektów, w ramach których kontrakty zostały zawarte na kwoty wyższe niż koszt kwalifikowany. Dotychczas w przypadku projektów, w ramach których planowane jest zwiększenie kosztów kwalifikowanych, uwzględniano kwoty faktycznie zakontraktowane, natomiast obecnie kwoty te zostały ograniczone do wysokości kosztów kwalifikowanych.

III. Postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w okresie od 31.03.2005 do 30.06.2005

1. Wzrost wartości zawartych kontraktów

Wzrost kwoty zakontraktowanej

	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 31/03/2005 ³ (w tys. €)	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30/06/2005 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	1 362 211	1 383 967	21 756
Środowisko	910 249	924 680	14 431
Ogółem	2 272 460	2 308 647	36 187




W II kwartale 2005 r. zanotowano najniższy wzrost kwoty zakontraktowanej od trzech kwartałów. Jako przyczyny spowolnienia procesu kontraktowania można wskazać:

- a) w sektorze transportu – fakt, iż w ramach projektów inwestycyjnych zatwierdzonych w latach 2000-2003 beneficjenci w przeważającej większości przedsięwzięć zawarli już w poprzednich okresach największe kontrakty na roboty;
- b) w sektorze ochrony środowiska:
 - problemy POZR z terminowym przygotowywaniem dokumentacji przetargowej;
 - problemy utrudniające prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

³ Jak w przypisie 2.

2. Wzrost kwoty wydatków


	Wartość wydatkowanych środków – stan na 31/03/2005 (w tys. €)	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30/06/2005 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	538 507	614 890	76 383
Środowisko	170 068	204 274	34 206
Ogółem	708 575	819 164	110 589



Spodziewany w II kwartale znaczny wzrost wydatkowania środków w ramach kontraktów zawartych w ostatnim kwartale 2004 r. nie nastąpił. Wynikać to może z faktu, iż w sektorze środowiska kwoty pozostające do dyspozycji niektórych beneficjentów, otrzymane w ramach zaliczki w okresie przedakcesyjnym, przewyższają wartość kwoty wydatkowanej.

3. Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z KE)

	Wartość płatności z KE – stan na 31/03/2005 (w tys. €)	Wartość płatności z KE – stan na 30/06/2005 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	415 278	470 659	55 381
Środowisko	226 732	248 325	21 593
Ogółem	642 010	718 984	76 974



W II kwartale 2005 r. zanotowano większy w stosunku do poprzedniego kwartału (o ok. 43,5 mln €) wzrost wartości płatności z KE o blisko 77 mln €.