



UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności



Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006

INFORMACJA O REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W III KWARTALE 2006 R.
(STAN NA 30.09.2006 R.)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. OGÓLNY STAN REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI (DANE NARASTAJĄCO)	4
1. LICZBA, KOSZT KWALIFIKOWANY I RODZAJ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW	4
2. STAN REALIZACJI FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	5
A) KONTRAKTOWANIE	5
B) WYDATKOWANIE	5
C) PŁATNOŚCI (ŚRODKI OTRZYMANE Z KE)	5
III. POSTĘP W REALIZACJI PROJEKTÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W OKRESIE OD 30.06.2006 R. DO 30.09.2006 R.	6
1. WZROST WARTOŚCI ZAWARTYCH KONTRAKTÓW	6
2. WZROST KWOTY WYDATKÓW	7
3. WZROST WARTOŚCI PŁATNOŚCI (KWOTY OTRZYMANEJ Z KE)	8

I. Wstęp

Niniejsza informacja prezentuje stan wdrażania projektów Funduszu Spójności. Zostały w niej ujęte projekty zatwierdzone w latach 2000-2003 jako projekty ISPA, ponieważ ich realizacja jest od 1 maja 2004 r. kontynuowana w ramach Funduszu Spójności. Zgodnie z Załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji Europejskiej (KE) w sprawie pomocy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1267/99 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA), a które nie zostały ukończone, będą realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności.

W części II zostały przedstawione podstawowe dane dotyczące liczby, kosztu oraz rodzaju wszystkich realizowanych projektów. Ponadto, zaprezentowano stopień wdrożenia trzech najważniejszych etapów cyklu życia projektów tj. kontraktowania, wydatkowania środków przez beneficjentów oraz płatności otrzymanych z KE. Dane tam zawarte są ujęte narastająco, tzn. pokazują stopień zaawansowania realizacji projektów od ich przyjęcia do dnia, na który jest przygotowana niniejsza informacja.

III część przedstawia postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w danym kwartale. Prezentuje ona wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału: wartości zawartych kontraktów, kwoty wydatkowanej oraz wartości płatności.

II. Ogólny stan realizacji projektów Funduszu Spójności¹ (dane narastająco)


1. Liczba, koszt kwalifikowany i rodzaj realizowanych projektów

Sektor	Liczba projektów	Całkowity koszt kwalifikowany projektów	Całkowita kwota dofinansowania z FS
Transport	34	3 405 696 779	2 691 364 923
Środowisko	88	4 302 759 460	2 855 531 756
Ogółem	122	7 708 456 239	5 546 896 679

Udział poszczególnych podsektorów w całkowitym koszcie kwalifikowanym


W sektorze ochrony środowiska wyraźnie dominują projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Do końca września 2006 r. zostało zatwierdzonych 8 projektów w zakresie gospodarki odpadami oraz 1 z zakresu ochrony powietrza.

Wykres 1. Podział projektów w sektorze środowiska



Największy udział spośród projektów transportowych mają projekty dotyczące budowy i modernizacji autostrad oraz projekty związane z modernizacją linii kolejowych – stanowią one ponad 83% inwestycji Funduszu Spójności w sektorze transportu.

Wykres 2. Podział projektów w sektorze transportu



¹ Informacja nie uwzględnia projektów pomocy horyzontalnej „Ocena i poprawa zdolności Narodowego Funduszu oraz jednostek wdrażających ISPA w systemie rozszerzonej decentralizacji zarządzania, EDIS” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promujących dot. projektów współfinansowanych z FS”.

2. Stan realizacji Funduszu Spójności

a) Kontraktowanie


Całkowita kwota zakontraktowana/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 43,56%, transport – 50,61%, środowisko – 37,98%**.

b) Wydatkowanie

Całkowita kwota wydatkowana przez POZR/całkowity koszt kwalifikowany: **ogółem – 19,53%, transport – 31,53%, środowisko – 10,02%**.

Stan realizacji FS został przedstawiony na poniższym wykresie. Dane zostały podane w tys. €


Wykres 3. Stan realizacji projektów Funduszu Spójności według stanu na 30 września 2006 r.




c) Płatności (środki otrzymane z KE)

Całkowita wartość płatności (środków otrzymanych z KE)/całkowita kwota dofinansowania z FS: **ogółem – 21,76%, transport – 30,37%, środowisko – 13,65%**.

Wykres 4. Porównanie wartości dofinansowania FS z wartością środków wypłaconych z KE.






III. Postęp w realizacji projektów Funduszu Spójności w okresie od 30.06.2006 do 30.09.2006

1. Wzrost wartości zawartych kontraktów

Wzrost kwoty zakontraktowanej

Sektor	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.06.2006 (w tys. €)	Wartość podpisanych kontraktów – stan na 30.09.2006 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	1 631 083	1 723 597	92 514
Środowisko	1 333 889	1 634 123	300 234
Ogółem	2 964 972	3 357 720	392 748

Wykres 5. Wzrost wartości kwoty zakontraktowanej w III kwartale 2006 r. w stosunku do stanu na 30.06.2006 r.




W III kwartale 2006 r. zanotowano znacznie wyższy wzrost kwoty zakontraktowanej w stosunku do poprzedniego kwartału. Widoczny jest zwłaszcza postęp w sektorze środowiska. Niemniej jednak stopień zakontraktowania (z wyjątkiem projektów drogowych oraz części kolejowych zatwierdzonych w latach 2000-2003) jest w dalszym ciągu zbyt niski. Proces kontraktowania powinien przyspieszyć, w przeciwnym razie w najbliższym czasie nie wzrosną wydatki POZR, a co za tym idzie – również płatności z KE.

2. Wzrost kwoty wydatków

Sektor	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.06.2006 (w tys. €)	Wartość wydatkowanych środków – stan na 30.09.2006 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	992 996	1 073 775	80 779
Środowisko	365 646	431 301	65 655
Ogółem	1 358 642	1 505 076	146 434

Wykres 6. Wzrost wartości kwoty wydatkowanej w III kwartale 2006 r. w stosunku do stanu na 30.06.2006 r.




W III kwartale 2006 r. zanotowano wyższy wzrost kwoty wydatków w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 2006 r. Tempo wzrostu wartości wydatków w dalszym ciągu nie jest zadowalające.

3. Wzrost wartości płatności (kwoty otrzymanej z KE)

Sektor	Wartość płatności z KE – stan na 30.06.2006 (w tys. €)	Wartość płatności z KE – stan na 30.09.2006 (w tys. €)	Wzrost (w tys. €)
Transport	805 915	1 073 775	267 860
Środowisko	347 970	431 301	83 331
Ogółem	1 153 885	1 505 076	351 191

Wykres 7. Wzrost wartości płatności otrzymanych z KE w III kwartale 2006 r. w stosunku do stanu na 30.06.2006 r.



W III kwartale 2006 r. zanotowano znacznie wyższy niż w poprzednim kwartale wzrost wartości płatności otrzymanych z KE.